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ACORDO DE PARCERIA  

  

Pelo presente instrumento: 

FUNDAÇÃO CPQD – CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 

TELECOMUNICAÇÕES, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, estabelecida 

na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, 1000, Bairro Parque II de Alta Tecnologia, 

Campinas - SP - CEP 13.086-510, inscrita no CNPJ sob o nº 02.641.663/0001-10, neste 

ato representado na forma de seu Contrato Social por, doravante denominada CPQD; 

e 

EPAMIG – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS, 

empresa pública, estabelecida na Avenida José Candido da Silveira, nº 1647, Bairro 

União, Belo Horizonte – MG, CEP 31.170-495, inscrita no CNPJ sob o nº 

17.138.140/0001-23, neste ato representado na forma de seu Contrato Social, 

doravante denominada EPAMIG; doravante denominados, conjuntamente, PARTES. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

As PARTES decidiram elaborar, em conjunto, PROPOSTA DCI 2021-12.139, para 

execução do Projeto de P&D CEMIG/ANEEL [PD- 169_2023- D0671] - Sistema de 

Produção Integrada de Energia Elétrica Fotovoltaica e Alimentos – Agrivoltaico, 

doravante denominado "PROJETO"; 

I. O ANEXO I – Plano de Projeto da PROPOSTA DCI 2021-12.139, documento 

SEI nº 82736514 foi aprovado para sua execução e seus conteúdos passaram a 

integrar o doravante denominado “PLANO” de 01/08/2023 para execução do 

PROJETO, e que 

II. As PARTES assinaram o contrato Nº 4320000360/530 e 4320000361/530  com 

a CEMIG para a execução do Projeto de P&D CEMIG/ANEEL PD- 169_2023- 

D0671 - Sistema de Produção Integrada de Energia Elétrica Fotovoltaica e 

Alimentos – Agrivoltaico, doravante denominado “CONTRATO”,  

III. As PARTES, com vistas a viabilizar a execução do PROJETO, celebram o 

presente Acordo de Parceria, doravante denominado “INSTRUMENTO”, o qual 

se regerá no que couber, pela Lei nº 13.303/2016 e suas alterações, pelo 

Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILCC), pela Lei nº 

10.973/04, a Lei Estadual nº 17.348/08, Decreto Estadual nº 47.442/18 e as 

demais normas que regem a matéria, bem como pelas seguintes cláusulas e 

condições a seguir expressas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – COMPOSIÇÃO E OBJETO 

1.1. A PARCERIA será composta pelas PARTES acima qualificadas; 

1.2. O objeto do presente INSTRUMENTO é vincular as PARTES à formalização de 

constituição de uma PARCERIA para fins de execução do PROJETO Sistema 
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de Produção Integrada de Energia Elétrica Fotovoltaica e Alimentos – 

Agrivoltaico. 

1.3. Para os fins acima, as PARTES concordam, mutuamente, em manter 

cooperação durante todo o procedimento de execução do PROJETO, por meio 

da presente Parceria, restrita ao objeto do presente INSTRUMENTO. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS. 

2.1. Fazem parte do presente INSTRUMENTO, independente de transcrição os 

seguintes documentos: 

2.1.1. ANEXO I - Plano de Projeto (PROPOSTA DCI 2021-12.139), assinado em 

04/07/2023; documento SEI nº 82736514  2.1.2.  Contrato 4320000360/530 e  

4320000361/530 entre as Partes e a CEMIG; documento SEI nº 82735990 

2.1.3. ANEXO A – Tabelas obtidas a partir da Planilha Financeira CEMIG 

DCI.2021-22.139_F_PLANILHA_REFINAMENTO_DCI. 

Em caso de divergência entre os documentos aplicáveis, o referido INSTRUMENTO 

seus aditivos, prevalecerão sobre os demais documentos. 

2.2. As PARTES atestam que os documentos descritos no item 2.1 acima integrarão 

o presente INSTRUMENTO como parte integrante e indissociável e que o 

ANEXO I - Plano de Projeto (PROPOSTA DCI 2021-12.139) contém a 

especificação das metas a serem atingidas, com indicadores que permitem 

avaliar o seu cumprimento ao longo do tempo, nos termos do art. 78 do Decreto 

Estadual nº 47.442/2018. 

2.3. FINALIDADE. O objetivo da parceria é a prestação dos serviços nas condições 

constantes do PLANO DE PROJETO e CONTRATO entabulado entre as 

PARTES e a CEMIG – GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, observando a divisão 

dos compromissos, das obrigações, das responsabilidades e dos direitos 

individuais de cada PARTE constante no PLANO DE PROJETO para execução 

do PROJETO. 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRIBUIÇÃO DOS PARCEIROS 

3.1. As PARTES, inserem neste ato as suas respectivas e individuais 

responsabilidades, com os respectivos prazos e condições detalhados no 

ANEXO I deste INSTRUMENTO.  

4. CLÁUSULA QUARTA – CONSTITUIÇÃO, VIGÊNCIA E EXTINÇÃO 

4.1. O presente INSTRUMENTO entra em vigor nesta data e permanecerá vigente 

durante por 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, sendo 

o prazo de execução do projeto de 30 meses, previsto no preâmbulo deste 

INSTRUMENTO, considerando como suficiente à plena realização do objeto, 

admitida a prorrogação, desde que justificada tecnicamente e acompanhada de 

ajuste do plano de trabalho, nos termos do art. 79, inciso X, do Decreto nº 

47.442/2018. 

4.1.1. O interesse em prorrogar o presente INSTRUMENTO deverá ser manifestado e 

justificado por qualquer das PARTES, previamente e por escrito, em até 60 

(sessenta) dias antes do término da vigência do instrumento. 

4.2. O presente INSTRUMENTO poderá ser extinto nas seguintes hipóteses: 
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(a) Por advento do termo final, sem que as PARTES tenham até então firmado 

aditivo para renová-lo; 

(b) Por denúncia, por meio de manifestação de qualquer das PARTES, se não tiver 

mais interesse na manutenção da parceria, em face de superveniência de 

impedimento que o torne formal ou materialmente inexequível, notificando o 

parceiro com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, que permanecerão 

obrigados aos compromissos assumidos até a efetivação do ato; 

(c) Por consenso das PARTES antes do término do período de vigência contratual, 

devendo ser devidamente formalizado; e 

(d) Por resolução, no caso de descumprimento de qualquer cláusula por qualquer 

das PARTES, observado o disposto no item 4.2.1 abaixo. 

4.2.1. No caso de descumprimento de obrigação, a PARTE afetada deverá notificar a 

outra PARTE para corrigir a infração no prazo de 30 (trinta) dias, findo os quais 

o presente INSTRUMENTO considerar-se-á resolvido, caso a infração não tenha 

sido corrigida dentro daquele período de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da 

obrigação da PARTE inadimplemente de indenizar as perdas e danos incidentes, 

ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

caracterizadas e comprovadas. 

4.2.2 Havendo a extinção do ajuste, por qualquer motivo, cada uma das PARTES ficará 

responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas até a data do 

encerramento e deverá devolver todos os documentos e registros, bem como 

cópias que contenham informação e/ou dados da outra PARTE a que tenha do 

acesso por conta deste INSTRUMENTO. 

4.2.3. A extinção deste INSTRUMENTO não desobriga as PARTES, por si e por seus 

sucessores, quanto às obrigações de propriedade intelectual, divulgação 

científica e confidencialidade dispostas no presente INSTRUMENTO, obrigando-

se as PARTES, a qualquer título, a observarem o disposto nestas cláusulas, 

mesmo após o término de vigência, resolução ou resilição deste 

INSTRUMENTO. 

4.2.4. Nos casos de extinção deste INSTRUMENTO, as pendências ou trabalhos em 

fase de execução serão definidos e resolvidos por meio de um “Termo de Encerramento 

da PARCERIA”, que definirá e atribuirá as responsabilidades relativas à conclusão ou 

extinção de cada um dos trabalhos e das pendências, inclusive no que se refere ao 

destino de bens eventualmente colocados à disposição das PARTES, assim como os 

direitos correspondentes. 

4.3. Obrigam-se as PARTES a se submeterem à fiscalização do Tribunal de Contas 

e pelos órgãos de controle competentes, garantindo acesso aos processos, documentos 

e às informações relacionadas à parceria, bem como aos locais de execução do 

respectivo objeto. 

5. CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES 

5.1. As PARTES declaram que, cada PARTE integrante da presente PARCERIA 

somente se obriga nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo 

cada uma por suas obrigações individuais na execução do PROJETO. 

5.2. Cada uma das PARTES será individualmente responsável perante a outra 

PARTE pelas obrigações a ela atribuídas separadamente conforme definido no 

PLANO DE PROJETO, respondendo individualmente pela qualidade e 
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adequação técnica dos serviços que prestar, bem como pelo cumprimento das 

obrigações e penalidades contratualmente assumidas. 

5.2.1. Cada PARTE é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, na proporção de sua participação no respectivo PROJETO, o 

objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução dos serviços, e responderá por danos 

comprovadamente causados diretamente a terceiros ou à CONTRATANTE 

(CEMIG). 

 

5.2.3. Sem prejuízo do disposto acima, as PARTES se comprometem a: (a) manter, 

durante toda a execução do presente INSTRUMENTO, as condições de 

regularidade exigidas para sua celebração, nos termos da legislação e 

regulamentos aplicáveis; e (b) ter conduta ética e íntegra, respeitado o disposto 

na Lei n.º 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção).  

5.3. Entre as PARTES, cada uma das PARTES responderá, isoladamente, uma 

perante a outra, pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do 

art. 186 e 927 (porém, não se aplicando seu parágrafo único) do Código Civil 

Brasileiro. 

5.4. As PARTES deverão auxiliar uma à outra nas respostas de Ofícios da ANEEL, 

na medida de suas responsabilidades e participação no PROJETO, devendo a 

PARTE responsável/infratora, responder a parte que lhe cabe, sem qualquer 

extensão de responsabilidade, outorga ou qualquer outra medida que possa 

caracterizar responsabilidade solidária e onerar a PARTE inocente. 

5.4.1. As PARTES serão responsáveis individualmente e na proporção de sua 

colaboração no PROJETO, por eventuais glosas indicadas pela ANEEL, 

decorrentes da ausência de originalidade ou utilização indevida dos recursos, 

devendo adotar as medidas corretivas indicadas ou, quando inviável, arcar com 

a devolução dos recursos glosados às contas de P&D, nas proporções de suas 

respectivas participações no PROJETO, corrigidos monetariamente de acordo 

com as definições do Manual PROP&D, ou normatização posterior que vier 

substituir. Em nenhuma hipótese, responderão solidariamente por eventuais 

glosas as quais não concorrerão ou efetivamente não participaram, a 

responsabilização será de todo o modo proporcional a sua participação.  

5.5. Cada PARTE, será responsável por todos os encargos financeiros, sociais e 

trabalhistas, bem como, todos os custos comprovadamente demonstrados e por 

ela incorridos em ações judiciais, propostas por seus empregados incluindo 

honorários advocatícios, custas e emolumentos.  

5.5.1. Caso, o empregado venha a promover demanda trabalhista e insira a outra 

PARTE, no polo passivo da respectiva ação, a PARTE que der causa a 

demanda, deverá imediatamente e espontaneamente comparecer em juízo, 

reconhecendo a sua verdadeira condição de empregador, e pleitear a 

substituição e/ou retirada da outra PARTE, polo passivo da ação proposta, bem 

como se responsabilizar por todos os ônus diretos e indiretos de eventual 

condenação, permanecendo essa responsabilidade mesmo após o término ou a 

rescisão do Contrato. 
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5.6. Se durante a execução do PROJETO, as PARTES vierem a causar danos à 

CONTRATANTE, estas responderão, ainda, pelos danos comprovadamente 

causados, no limite do valor de sua cota parte destinada no respectivo 

CONTRATO, firmado entre as PARTES com a CEMIG. 

6. CLÁUSULA SEXTA – COMPROMISSOS DAS PARTES 

6.1.  Caso haja qualquer cobrança oriunda da responsabilidade solidária assumida 

pela PARTES no CONTRATO e/ou outro documento assinado pelas PARTES, 

em conjunto perante a CEMIG, a PARTE que deu causa a cobrança assume 

neste ato a responsabilidade em indenizar a PARTE prejudicada no valor exato 

do prejuízo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do desembolso 

realizado pela PARTE prejudicada. 

6.2. O não pagamento pela PARTE que deu causa ao dano enseja o pagamento de 

multa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor desembolsado pela PARTE 

prejudicada, bem como, demais medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis, 

com o intuito de reaver o valor devido.  

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

7.1. As PARTES por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente 

contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados 

Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a 

matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.790/2018. 

7.2. No presente contrato, as PARTES assumem ambos os papeis, ora de 

controlador, ora de operador, nos termos do artigo 5º, inciso VI e VII da Lei n° 

13.709/2018. 

7.3. As PARTES deverão guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados e 

só poderão fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do 

objeto deste contrato, sendo-lhes vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento 

desses dados sem a expressa autorização de uma PARTE a outra, ou o 

tratamento dos dados de forma comprovadamente incompatível com as 

finalidades e prazos acordos. 

7.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em até 02 (dois) 

dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades, 

relativo a operações de tratamento de dados pessoais. 

7.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança 

administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar 

os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de 

órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes. 

7.6. Cada PARTE poderá acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade 

da outra PARTE, diante das obrigações de operador, para a proteção de dados 

pessoais referentes à execução deste contrato. 

7.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de dados 

pessoais, ou prepostos, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei 

nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores. 

7.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e colaboradores 

das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes aqui 
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estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a 

presente contratação." 

8. CLÁUSULA OITAVA –GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

8.1 A gestão e fiscalização do presente INSTRUMENTO será efetuada pelos 

representantes designados por cada PARTE, na forma estabelecida: 

(a) Gestor de Instrumento EPAMIG: Polyana Mara de Oliveira CPF: 034.934.376-

41, e-mail: polyanna.mara@epamig.br 

(b) Responsável pelo CPQD: Marcelo Fogolin Calori, CPF: 247.333.308-47, e-mail 

calori@cpqd.com.br, celular 19 99769-0087  

8.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 

do presente INSTRUMENTO, o responsável acima indicado deverá dar ciência às 

PARTES, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas 

apontadas. 

8.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 

das PARTES por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas 

na execução da PARCERIA, inclusive, mas não apenas, pelas imperfeições de natureza 

técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

9. CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

9.1. As PARTES exercerão a fiscalização técnico-financeira das atividades do presente 

INSTRUMENTO, durante todo o período de vigência contratual. 

9.2. As PARTES deverão apresentar, até 60 (sessenta) dias contados do término do 

prazo de vigência deste INSTRUMENTO, relatório de cumprimento de objeto, mediante 

a elaboração de relatório conjunto de execução de atividades relativas à PARCERIA, 

consolidando dados das ações desenvolvidas, aferindo os benefícios e o alcance do 

interesse público obtidos em decorrência do presente INSTRUMENTO. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

10.1. O presente INSTRUMENTO poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante 

Termos Aditivos, desde que a medida se justifique e desde que tal interesse seja 

manifestado, previamente por uma das PARTES, por escrito, devendo em qualquer 

caso, haver a anuência da outra PARTE com a alteração proposta. 

10.1.1. A alteração não poderá ser referente ao objeto e demais condições a ele 

relacionadas direta ou intrinsicamente. 

10.1.2. O Termo Aditivo deverá ser acompanhado de nova versão do Plano de Trabalho, 

que abarque as mudanças veiculadas no Termo. 

10.1.3. Os casos omissos e as dúvidas porventura existentes serão dirimidos mediante 

entendimentos entre as PARTES, devidamente formalizados, observados os preceitos 

da Lei nº 13.303/2016, do RILCC, Lei nº 10.973/04 e Decreto Estadual nº 47.442/18. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1  Nenhuma PARTE poderá ceder, transferir, alienar ou dar em garantia, direitos 

ou créditos decorrentes deste INSTRUMENTO, totalmente ou parcialmente, a 

não ser com o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE. 
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11.2. O presente INSTRUMENTO não envolve a transferência de recursos financeiros 

entre as PARTES, cabendo a cada um o custeio das despesas inerentes à 

execução das ações e obrigações sob sua competência. 

11.3. A abstenção, pelas PARTES, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 

neste INSTRUMENTO, ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação 

contratada, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, 

que poderá ser exigida a qualquer tempo, caracterizando-se como mera 

liberalidade da PARTE, para a situação específica. 

11.4.Cada PARTE responsabilizar-se-á por todas e quaisquer obrigações trabalhistas, 

contribuições previdenciárias, sociais e para o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, COFINS, PIS, indenizações, seguros de acidente do trabalho e outros 

que forem necessários e exigíveis relativos aos seus administradores, 

empregados e subcontratados, isentando, expressamente, as outras PARTES 

dessas obrigações, assim como de tributos ou taxas que sejam devidos, ou 

venham a ser exigidos pelas autoridades competentes, com relação a seus 

administradores, empregados, prepostos ou subcontratados.  

11.5.  Não se estabelece por este INSTRUMENTO quaisquer vinculações trabalhistas 

entre os empregados de cada uma das PARTES para com a outra PARTE, 

cabendo à PARTE empregadora a responsabilidade integral por eventuais 

custas, despesas, honorários advocatícios etc., decorrentes dos pleitos 

trabalhistas de seus empregados, mesmo que intentados contra a outra PARTE. 

11.6.  O eventual trabalho dos empregados e prepostos das PARTES em favor da 

outra, não gera vínculo empregatício de qualquer natureza. 

11.7. Este INSTRUMENTO é assinado pelas PARTES em caráter irrevogável e 

irretratável e obriga seus sucessores ao cumprimento de todas as obrigações e 

disposições nele estipuladas. 

11.8.  O presente INSTRUMENTO será regido pelas leis brasileiras. 

11.9.  As PARTES elegem o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

todas as dúvidas ou litígios oriundos deste INSTRUMENTO de acordo com as 

leis da República Federativa do Brasil. 

11.10. A EPAMIG publicará o extrato deste INSTRUMENTO na Imprensa Oficial do 

Estado de Minas Gerais e no site da EPAMIG.   

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ASSINATURAS 

12.1.  As PARTES, bem como seus signatários, na qualidade de representantes legais 

destas, admitem a assinatura eletrônica por meio de plataforma válida para este 

fim, transmitida por meio de certificação digital pública ou privada, como válida e 

hábil para garantir a integridade e a autoria deste documento, assim como a 

modalidade de assinatura manuscrita, ficando a cargo de cada uma das Partes 

a escolha pela modalidade de assinatura. 

12.2. Declaram ainda as PARTES que referidos signatários possuem plenos poderes 

para assinar o presente instrumento, se comprometendo com a veracidade dos 

nomes e e-mails disponibilizados para a efetivação de sua assinatura. 
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12.3  Assim, as PARTES reconhecem que este e qualquer outro documento a ele 

relacionado poderão ser assinados eletronicamente ou de forma manuscrita ou 

por ambas as modalidades no mesmo documento, bem como que as assinaturas 

eletrônicas apostas neste documento possuirão valor legal, para todos os fins, 

incluindo a comprovação da validade jurídica, integridade e autenticidade. 

 

Campinas, 01 de março de 2024. 

 

FUNDAÇÃO CPQD – CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 

TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

 

Nome:  

Cargo:  

 Nome:  

Cargo:  

 

 

EPAMIG – EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 

 

 

 

Nome:  

Cargo:  

 Nome:  

Cargo:  

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome:  

Cargo:  

 Nome:  

Cargo:  
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Diretora-Presidente

Suellen D. Oliveira Batista TRAZILBO JOSÉ DE PAULA JÚNIOR

CPF:  358.653.568-60 CPF:  862.417.537-20
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ANEXO A – Tabelas obtidas a partir da Planilha Financeira 

CEMIG DCI.2021-22.139_F_PLANILHA_REFINAMENTO_DCI 

As tabelas abaixo servem como baseline e foram montadas a partir das informações da 

planilha de Refinamento de Projeto, Template oficial CEMIG, para detalhamento da 

parte financeira do projeto. As informações destas tabelas estão de acordo com o 

ANEXO I - Plano de Projeto (PROPOSTA DCI 2021-12.139) do CONTRATO firmado 

entre CEMIG, CPQD e EPAMIG do Projeto de P&D-169_2023-“D0671 Desenvolvimento 

de Sistema de Produção Integrada de Energia Elétrica Fotovoltaica e Alimentos – 

Agrivoltaico. 

Caso em tempo de execução do referido projeto, haja necessidade alterações/ajustes, 

o impacto deverá ser avaliado pelos coordenadores do CPQD e EPAMIG e se 

necessário ajustado neste instrumento. 

 

 

Início Término

1
Estado da Arte do Agrovoltaico, principais casos de projeto, 

estudos bibliográficos, normativos e de artigos
mês 1 mês 3

2 Visita técnica aos locais das instalações do Agrovoltaico mês 2 mês 2

3
Definição das estruturas de fixação e dos modelos de módulos a 

serem utilizados
mês 2 mês 3

4

Estudos e definições das melhores culturas agricolas ou 

pecuárias a serem utilizadas em conjunto com a instalação 

fotovoltaica

mês 2 mês 3

5

Projeto da instalação fotovoltaica com a documentação a ser 

entregue para aprovação da distribuidora. Simulação com a 

estimativa de geração

mês 4 mês 6

6
Desenvolvimento de fornecedores de materiais e serviços de 

instalação das usinas e materiais para manejo agropecuário
mês 7 mês 12

7
Implantação da Unidades Piloto: Plantio e manejo inicial das 

culturas
mês 13 mês 15

8
Projeto Piloto: Acompanhamento das instalações comparando a 

eficiência energética
mês 13 mês 28

9

Projeto Piloto: Acompanhamento da produtividade 

agropecuária, com levantamento e compilação dos dados de 

produção.

mês 13 mês 28

10

Análise de viabilidade técnica da solução completa, 

considerando a produção de energia, agrícola e impactos 

ambientais

mês 19 mês 21

11 Análise de Aspectos e Impactos Ambientais do Agrovoltaico. mês 21 mês 25

12 Elaboração de Modelos de Negócios mês 7 mês 25

13 Avalição e Proposição Normativa e Regulatória. mês 24 mês 28

14
Elaboração dos relatórios de caderno de boas práticas de 

projeto, lições aprendidas, entre outros
mês 26 mês 28

15
Análise dos resultados esperados com a expansão do 

Agrovoltaico para outras regiões do estado de Minas Gerais
mês 26 mês 28

16
Relatório Final, Transferência de Tecnologia e Workshop de 

divulgação de resultados do projeto
mês 29 mês 30

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA NOME ETAPA
Duração
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Nº Etapa Nome Etapa Entregáveis e Responsável EPAMIG CPQD

ETAPA 1

Estado da Arte do Agrovoltaico, 

principais casos de projeto, estudos 

bibliográficos, normativos e de artigos

RT-1.1 Relatório sobre sistemas já implantados (EPAMIG)

RT-1.2 Relatório sobre culturas já avaliadas, seus comportamentos e experiências de sistemas com captação e 

reutilização de água (EPAMIG)

RT-1.3 Relatório do estado da Arte do Agrivoltaico (CPQD)

SE-1.1 - Sumário executivo (CPQD/EPAMIG)

 R$    40.800,00  R$     212.330,00 

ETAPA 2
Visita técnica aos locais das instalações 

do Agrovoltaico
RT-2.1 Relatório de visita técnica aos Campos Experimentais da EPAMIG (CPQD/EPAMIG)  R$    27.360,00  R$       29.790,00 

ETAPA 3
Definição das estruturas de fixação e dos 

modelos de módulos a serem utilizados
RT-4.1 Projeto mecânico das estruturas fotovoltaicas (CPQD)  R$                   -    R$     207.340,00 

ETAPA 4

Estudos e definições das melhores 

culturas agricolas ou pecuárias a serem 

utilizadas em conjunto com a instalação 

fotovoltaica

RT-5.1 Relatório com a definição do número e tipo de culturas que poderão ser avaliadas no piloto e cronograma 

de plantio das culturas (EPAMIG)
 R$    24.000,00  R$                      -   

ETAPA 5

Projeto da instalação fotovoltaica com a 

documentação a ser entregue para 

aprovação da distribuidora. Simulação 

com a estimativa de geração

RT-6.1 Especificação da instalação com Projeto Executivo (CPQD)

SE-1.2 - Sumário executivo (CPQD)
 R$      7.200,00  R$     294.760,00 

ETAPA 6

Desenvolvimento de fornecedores de 

materiais e serviços de instalação das 

usinas e materiais para manejo 

agropecuário

RT-8.1 Relatório de acompanhamento do processo de contratação (CPQD)

RT-8.2 Relatório das contratações de materiais e serviços efetuadas referente às usinas FV (CPQD)

RT-8.3 Relatório com o resultado do comissionamento das usinas FV (CPQD)

SE-1.3 - Sumário executivo (CPQD)

 R$    57.600,00  R$     288.600,00 

ETAPA 7
Implantação da Unidades Piloto: Plantio 

e manejo inicial das culturas

RT-9.1 Relatório inicial com a descrição do plantio: preparo de solo, irrigação, plantio, semeadura das culturas 

(EPAMIG)

RT-9.2 Relatório final com a descrição do plantio: preparo de solo, irrigação, plantio, semeadura das culturas 

(EPAMIG)

 R$  110.400,00  R$                      -   

ETAPA 8

Projeto Piloto: Acompanhamento das 

instalações comparando a eficiencia 

energética

RT-10.1, RT-10.2, RT-10.3, RT-10.4 - Relatórios quadrimestrais do piloto, contendo os dados da geração, operação e 

manutenção das usinas FV (CPQD)

RT-10.5 Relatório final do piloto, contendo os dados da geração, operação e manutenção das usinas FV (CPQD)

SE-1.4 - Sumário executivo após 50% de execução do piloto (CPQD)

SE-1.5 - Sumário executivo após 100% de execução do piloto (CPQD)

 R$                   -    R$     547.400,00 

ETAPA 9

Projeto Piloto: Acompanhamento da 

produtividade agropecuária, com 

levantamento e compilação dos dados 

de produção.

RT-11.1, RT-11.2, RT-11.3 e RT-11.4 - Relatórios quadrimestrais do piloto, contendo os dados coletados do 

desenvolvimento das culturas (EPAMIG)

RT-11.5 Relatório final do piloto, contendo os dados coletados do desenvolvimento das culturas (EPAMIG)

 R$  329.280,00  R$                      -   

ETAPA 10

Análise de viabilidade técnica da solução 

completa, considerando a produção de 

energia, agricola e impactos ambientais

RT-12.1 Relatório com os dados de custos/receitas e consumo/economia de água nas unidades do piloto (EPAMIG)

RT-12.2 Relatório de Viabilidade Técnica (CPQD)
 R$    55.200,00  R$     134.220,00 

ETAPA 11
Análise de Aspectos e Impactos 

Ambientais do Agrovoltaico.

RT-13.1 Relatório final dos aspectos e Impactos ambientais do agrivoltaico (CPQD)

RT-13.2 Relatório relativo ao consumo/economia de água nas unidades, captura de carbono (EPAMIG)
 R$    38.400,00  R$       42.120,00 

ETAPA 12 Elaboaração do modelo de negócios

RT-14.1 Apresentação com proposta de metodologia para desenvolver análise da cadeia local MG (PPT) para validar 

com CEMIG (CPQD)

RT-14.2 Relatório final da Análise de Contexto (descrição de cadeia de valor com inserção do Sistema Integrado) 

(CPQD)

RT-14.3 Relatório com a modelagem incial do negócio e ambientes produtivos (CPQD)

RT-14.4 Relatório com as métricas para avaliação do negócio e ambientes produtivos no projeto piloto (CPQD)

RT-14.5 Relatório do potencial econômico nas diferentes perspectivas (produtor rural, provedor do sistema 

integrado, distribuidora de energia) (CPQD)

RT-14.6 Relatório com a Análise Viabilidade Econômica do Agrivoltaico (CPQD)

RT-14.7 Relatório inicial com as contribuições ao modelo de negócio abordando a perspectiva do produtor rural 

(EPAMIG)

RT-14.8 Relatório final com as contribuições ao modelo de negócio abordando a perspectiva do produtor rural 

(EPAMIG)

SE-1.6 - Sumário executivo  (CPQD/EPAMIG)

 R$    43.200,00  R$     356.370,00 

ETAPA 13
Avalição e Proposição Normativa e 

Regulatória.

RT-15.1 Relatório com o estudo dos Gaps e Barreiras para escalonamento da solução nos mercados potenciais 

realizado (CPQD)

RT-15.2 Relatório com proposições estratégicas (regulação e políticas públicas) para superação dos gaps e barreiras 

(CPQD)

RT-15.3 Relatório inicial com as contribuições à análise regulatória abordando a perspectiva do produtor rural 

(CPQD)

RT-15.4 Relatório final com as contribuições à análise regulatória abordando a perspectiva do produtor rural 

(CPQD/EPAMIG)

 R$    24.000,00  R$     287.360,00 

ETAPA 14

Elaboração dos relatórios de caderno de 

boas práticas de projeto, lições 

aprendidas, entre outros 

RT-16.1 Relatório de boas práticas do projeto, instalação cultivo e manejo (CPQD)

RT-16.2 Cartilhas/circulares técnicos sobre o Agrivoltaico voltadas ao produtor rural (EPAMIG)
 R$    25.200,00  R$     114.060,00 

ETAPA 15

Análise dos resultados esperados com a 

expansão do Agrovoltaico para outras 

regiões do estado de Minas Gerais

RT-17.1 Relatório com a projeção do desempenho do Agrivoltaico para outras regiões do estado de Minas Gerais 

(CPQD/EPAMIG)
 R$    57.600,00  R$     120.690,00 

ETAPA 16

Relatório Final, Transferência de 

Tecnologia e Workshop de divulgação de 

resultados do projeto 

RT-18.1 Eventos realizados, Relatório Técnico Final e Eventos de encerramento de projeto determinados pela 

CEMIG (CPQD/EPAMIG)

SE-1.7 - Sumário executivo (CPQD/EPAMIG)

 R$    62.400,00  R$     209.680,00 

Total por empresa  R$  902.640,00  R$ 2.844.720,00 

Valor da Etapa por EmpresaMATRIZ RESPONSABILIDADE
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Item Resposável SERVIÇO DE TERCEIROS Valor Nº  Etapa

1 EPAMIG

Serviços de Terceiro para preparo de solo da área, construção 

de cercas e serviços rurais esporádicos como plantio, capina, 

colheita,análises bromatológicas

72.000,00R$     7

2 EPAMIG
Serviços de confecção de material gráfico para ações de 

Transferência e Difusão de Tecnologia
15.000,00R$     14

3 EPAMIG Serviços de montagem das usinas fotovoltaica 250 kw 425.000,00R$  6

4 EPAMIG Serviços de coffe break em workshop 5.250,00R$       4

5 EPAMIG Serviços de coffe break em workshop 5.250,00R$       14

522.500,00R$  

6 CPQD Consultoria levantamento AIA 150.000,00R$  11

7 CPQD Serviços de video 25.000,00R$     16

175.000,00R$  

697.500,00R$  

Total EPAMIG

Total CPQD

Total Geral

Item Resposável Material de CONSUMO Valor Nº  Etapa

1 EPAMIG

Materiais agrícolas para montagem das PoCs (fertilizantes, defensivos, 

mudas, sementes, insumos para análises laboratoriais, material de 

irrigação, ferramentas, material para cerca, entre outros)

735.240,00R$  6

2 EPAMIG Combustível para preparo de solo 15.600,00R$     7

750.840,00R$  Total EPAMIG

Item Resposável Material permanente Qtdade Valor Unit. Valor Total Nº  Etapa

1 EPAMIG

Material permanente (sensores, dataloggers, computador, 

equipamentos laboratoriais, entre outros) 1 730.658,00R$      730.658,00R$      6

2 EPAMIG

Licença de uso software simulação de sombreamento nas 

culturas 1 50.000,00R$        50.000,00R$        7

3 EPAMIG Materiais para montagem das usinas fotovoltaica 250 kw 1 1.857.000,00R$  1.857.000,00R$  6

2.637.658,00R$  

4 CPQD Licenciamento anual de software de simulação solar 1 7.000,00R$          7.000,00R$          2

5 CPQD Licenciamento anual de software de simulação solar 2 7.000,00R$          14.000,00R$        8

6 CPQD

Licenciamento anual de software simulação dos  projetos 

mecânicos das estruturas das Usinas FV 1 34.500,00R$        34.500,00R$        2

7 CPQD

Licenciamento anual de software simulação dos  projetos 

mecânicos das estruturas das Usinas FV 1 34.500,00R$        34.500,00R$        8

90.000,00R$        

2.727.658,00R$  

Total EPAMIG

Total CPQD

Total Geral
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Item Resposável DESCRIÇÃO - VIAGENS E DIÁRIAS Qtdade Valor Unit. Valor Total Nº  Etapa

1 EPAMIG Aluguel de veículos para deslocamento da equipe técnica - Mocambinho 1 1.500,00R$  1.500,00R$       2

2 EPAMIG Aluguel de veículos para deslocamento da equipe técnica - Mocambinho 2 1.500,00R$  3.000,00R$       6

3 EPAMIG Aluguel de veículos para deslocamento da equipe técnica - Mocambinho 16 1.500,00R$  24.000,00R$     9

4 EPAMIG Combustível para deslocamento da equipe para Mocambinho 1 490,00R$      490,00R$           2

5 EPAMIG Combustível para deslocamento da equipe para Mocambinho 2 490,00R$      980,00R$           6

6 EPAMIG Combustível para deslocamento da equipe para Mocambinho 16 490,00R$      7.840,00R$       9

7 EPAMIG Diárias de alimentação e hospedagem em mocabinho (2 pessoas por viagem x 4 dias) 1 2.064,00R$  2.064,00R$       2

8 EPAMIG Diárias de alimentação e hospedagem em mocabinho (2 pessoas por viagem x 4 dias) 2 2.064,00R$  4.128,00R$       6

9 EPAMIG Diárias de alimentação e hospedagem em mocabinho (2 pessoas por viagem x 4 dias) 16 2.064,00R$  33.024,00R$     9

10 EPAMIG Aluguel de veículos para deslocamento da equipe técnica Prudente de Moraes 1 1.500,00R$  1.500,00R$       2

11 EPAMIG Aluguel de veículos para deslocamento da equipe técnica Prudente de Moraes 2 1.500,00R$  3.000,00R$       6

12 EPAMIG Aluguel de veículos para deslocamento da equipe técnica Prudente de Moraes 9 1.500,00R$  13.500,00R$     9

13 EPAMIG Combustível para deslocamento da equipe para Prudente de Moraes 1 1.008,00R$  1.008,00R$       2

14 EPAMIG Combustível para deslocamento da equipe para Prudente de Moraes 2 1.008,00R$  2.016,00R$       6

15 EPAMIG Combustível para deslocamento da equipe para Prudente de Moraes 9 1.008,00R$  9.072,00R$       9

16 EPAMIG Diárias de alimentação e hospedagem em Prudente de Moraes (2 pessoas por viagem x 4 dias) 1 2.064,00R$  2.064,00R$       2

17 EPAMIG Diárias de alimentação e hospedagem em Prudente de Moraes (2 pessoas por viagem x 4 dias) 2 2.064,00R$  4.128,00R$       6

18 EPAMIG Diárias de alimentação e hospedagem em Prudente de Moraes (2 pessoas por viagem x 4 dias) 9 2.064,00R$  18.576,00R$     9

19 EPAMIG

Passagens aéreas  para reuniões acompanhamento do projeto na CEMIG (Montes 

Claros/Confins/Montes Claros) 1 1.500,00R$  1.500,00R$       4

20 EPAMIG

Passagens aéreas  para reuniões acompanhamento do projeto na CEMIG (Montes 

Claros/Confins/Montes Claros) 1 1.500,00R$  1.500,00R$       6

21 EPAMIG

Passagens aéreas  para reuniões acompanhamento do projeto na CEMIG (Montes 

Claros/Confins/Montes Claros) 2 1.500,00R$  3.000,00R$       9

22 EPAMIG

Passagens aéreas  para reuniões acompanhamento do projeto na CEMIG (Montes 

Claros/Confins/Montes Claros) 1 1.500,00R$  1.500,00R$       16

23 EPAMIG Estadias, Alimentação e Táxi em BH para acompanhamento do projeto na CEMIG 1 940,00R$      940,00R$           4

24 EPAMIG Estadias, Alimentação e Táxi em BH para acompanhamento do projeto na CEMIG 1 940,00R$      940,00R$           6

25 EPAMIG Estadias, Alimentação e Táxi em BH para acompanhamento do projeto na CEMIG 2 940,00R$      1.880,00R$       9

26 EPAMIG Estadias, Alimentação e Táxi em BH para acompanhamento do projeto na CEMIG 1 940,00R$      940,00R$           16

27 EPAMIG

Eventos Nacionais para divulgação dos resultados do projeto -  Estadias, Alimentação e 

Passagem aérea 4 3.000,00R$  12.000,00R$     9

28 EPAMIG

Evento Internacional para divulgação dos resultados do projeto -  Estadias, Alimentação e 

Passagem aérea 9 1.000,00R$  9.000,00R$       15

165.090,00R$   

29 CPQD

Viagens para execução do projeto: Inclui estadias, alimentação, passagens aéreas e 

deslocamentos 2 3.740,00R$  7.480,00R$       1

30 CPQD

Viagens para execução do projeto: Inclui estadias, alimentação, passagens aéreas e 

deslocamentos 1 3.740,00R$  3.740,00R$       2

31 CPQD

Viagens para execução do projeto: Inclui estadias, alimentação, passagens aéreas e 

deslocamentos 3 3.740,00R$  11.220,00R$     6

32 CPQD

Viagens para execução do projeto: Inclui estadias, alimentação, passagens aéreas e 

deslocamentos 1 3.740,00R$  3.740,00R$       5

33 CPQD

Viagens para execução do projeto: Inclui estadias, alimentação, passagens aéreas e 

deslocamentos 11 3.740,00R$  41.140,00R$     8

34 CPQD

Evento Internacional para divulgação dos resultados do projeto -  Estadias, Alimentação e 

Passagem aérea 17 529,41R$      9.000,00R$       15

35 CPQD

Evento Nacional para divulgação dos resultados do projeto -  Estadias, Alimentação e Passagem 

aérea 1 3.000,00R$  3.000,00R$       15

79.320,00R$     

244.410,00R$   

Total EPAMIG

Total CPQD

Total GERAL
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Item Resposável OUTROS - EVENTOS E BOLSAS DE ESTUDO Qtdade Valor Unit. Valor Total Nº  Etapa

1 CPQD Evento Nacional para divulgação dos resultados do projeto -  Inscrições 1 1.000,00R$  1.000,00R$       15

2 CPQD Evento Internacional para divulgação dos resultados do projeto 1 6.000,00R$  6.000,00R$       15

7.000,00R$       

3 EPAMIG Evento Internacional para divulgação dos resultados do projeto 1 6.000,00R$  6.000,00R$       15

4 EPAMIG Eventos Nacionais para divulgação dos resultados do projeto -  Inscrições 4 1.000,00R$  4.000,00R$       9

5 EPAMIG Eventos Nacionais - Publicação de resultados em revistas indexadas 4 3.750,00R$  15.000,00R$     15

6 EPAMIG Bolsas de Mestrado (2 alunos - valor mensal por cada bolsa R$ 1.875,00) 6 3.750,00R$  22.500,00R$     6

7 EPAMIG Bolsas de Mestrado (2 alunos - valor mensal por cada bolsa R$ 1.875,00) 16 3.750,00R$  60.000,00R$     9

8 EPAMIG Bolsas de Mestrado (2 alunos - valor mensal por cada bolsa R$ 1.875,00) 2 3.750,00R$  7.500,00R$       16

9 EPAMIG Bolsa de Doutorado (1 aluno - valor mensal da bolsa R$ 2.750,00) 2 2.750,00R$  5.500,00R$       1

10 EPAMIG Bolsa de Doutorado (1 aluno - valor mensal da bolsa R$ 2.750,00) 3 2.750,00R$  8.250,00R$       5

11 EPAMIG Bolsa de Doutorado (1 aluno - valor mensal da bolsa R$ 2.750,00) 6 2.750,00R$  16.500,00R$     6

12 EPAMIG Bolsa de Doutorado (1 aluno - valor mensal da bolsa R$ 2.750,00) 16 2.750,00R$  44.000,00R$     9

13 EPAMIG Bolsa de Doutorado (1 aluno - valor mensal da bolsa R$ 2.750,00) 2 2.750,00R$  5.500,00R$       16

18 EPAMIG Bolsa de Doutorado (1 aluno - valor mensal da bolsa R$ 2.750,00) 1 2.750,00R$  2.750,00R$       4

197.500,00R$  

204.500,00R$  TOTAL GERAL

TOTAL EPAMIG

TOTAL CPQD

Entreváveis do Projeto (RH) 2.844.720,00 

Serviços de Terceiros 175.000,00     

Materiais de Consumo -                   

Materiais Permanentes e Equipamentos 90.000,00       

Viagens e Diárias 79.320,00       

Outros 7.000,00         

Outros - Taxa Adm e Mob Infra 319.604,00     

TOTAL CPQD 3.515.644,00 

RESUMO CPQD
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PLANO DE TRABALHO   

 

I -PROPONENTE/EXECUTOR

UNIDADE SOLICITANTE (EPAMIG): Epamig Norte CNPJ: 17.138.140/0030-68

COORDENADOR: Polyanna Mara de Oliveira

CPF: 034.934.376-41 IDENTIDADE: MG 10.385.673

E-MAIL: polyanna.mara@epamig.br TELEFONE: (38) 3834-1760

 

II – PARCEIRO I

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO CPqD -
CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ: 02.641.663/0001-10

 

REPRESENTANTE LEGAL: Sirlene Aparecida
Aveiro Honório
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ENDEREÇO: 

Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, nº 1000,

Bairro Parque II de Alta Tecnologia,

CEP: 13.086-510  

Cidade: Campinas / SP

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

CPF: 132.132.328-07

IDENTIDADE: 19.271.004-7

TELEFONE:

EMAIL:sirlene@cpqd.com.br

REPRESENTANTE
LEGAL: Sebastião Sahão Junior

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

CPF: 077.908.148-00

IDENTIDADE: 8.319.574-9

TELEFONE:

EMAIL:  tuca@cpqd.com.br 

 

III – FUNDAÇÃO DE APOIO

UTILIZARÁ FUNDAÇÃO DE APOIO? (  ) SIM    ( X  ) NÃO

JUSTIFICATIVA:

 

O projeto ressarcirá a EPAMIG pela utilização da infraestrutura? Justifique: Não

 

 

 

 

IV - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
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TÍTULO DO PROJETO:  Sistema de Produção Integrada de Energia Elétrica Fotovoltaica e Alimentos -
Agrivoltaico

 

CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO:

(x ) INOVAÇÃO  ( x  ) PESQUISA  (   ) EXTENSÃO  (   ) ENSINO (  ) DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL (  x  ) P, D & I.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

36 (trinta e seis)  meses

OBJETO:

Constitui objeto deste ACORDO a conjugação de esforços para fins de execução do Projeto de P&D
CEMIG/ANEEL PD-04950/4951 “Sistema de Produção Integrada de Energia Elétrica Fotovoltaica e
Alimentos - Agrivoltaico” 
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JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO:

Minas Gerais é, atualmente, o estado com a maior potência instalada de energia fotovoltaica no país,
respondendo por 22,37% de toda potência em operação na modalidade. É um dos estados de maior
extensão territorial do país, com 853 municípios, é também rico em potencial para geração de energia
solar fotovoltaica, uma energia limpa e renovável. O estado de Minas também é relevante no
agronegócio, o setor é um dos pilares da sua economia, em 2018, ele foi responsável por 33,2 % do PIB
de Minas Gerais, representando 14% do PIB brasileiro do setor. O estado permanece em primeiro lugar
nacional em produção e exportação de café e na mesma posição em produção de leite. Do mesmo
modo, o agronegócio mineiro também se destaca nacionalmente em áreas como produção de açúcar e
criação de gado, tendo o maior hub de genética zebu do mundo.
Atualmente as duas atividades são realizadas de forma separada, onde se instala as usinas fotovoltaicas
não se realizam atividades agropecuárias e onde há culturas e pastagens não se instalam painéis
fotovoltaicos.
Minas Gerais vivencia um crescimento exponencial junto ao setor, que por si só, é o que mais cresce no
Brasil. Cada uma das empresas da área amplia investimentos e conta com outros setores abrindo
divisões especializadas em energia solar, fatores que também beneficiam sua evolução. Também é um
estado com agropecuária variada e pujante, e, com a maior quantidade de instalações fotovoltaicas na
sua zona rural. A CEMIG é a distribuidora de energia que atende praticamente todo o Estado. O
Agrivoltaico é a forma de instalação de usinas fotovoltaicas que permite o uso conjunto com atividades
agropecuárias. Assim sendo, um projeto Agrivoltaico coloca a EPAMIG e seus parceiros na vanguarda
tecnológica dentro do cenário nacional, nessa tecnologia de uso comum de geração fotovoltaica e
produção agropecuária, num dos estados com maior potencial dessa tecnologia ter aplicabilidade. A
EPAMIG, com projetos dessa natureza, desenvolve a agricultura no estado de Minas Gerais e realiza o
primeiro projeto de Pesquisa nessa tecnologia inovadora. O CPQD é importante parceiro que
contribuirá para o êxito da execução do projeto devido à expertise na área de telecomunicações e em
desenvolvimento de projetos P&D ANEEL
O produto do projeto será uma metodologia para implantação de Sistemas de Produção Integrada de
Energia Elétrica e Alimentos – Sistema Agrivoltaico em Minas Gerais, considerando métodos de
plantio, criação pecuária e desenvolvimento de pastagens e uso eficiente de água, para construção de
estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos, construção de três projetos pilotos para validação dos
métodos e desenvolvimento de modelos de negócio e proposta de regulação.
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RESULTADOS ESPERADOS:

A seguir são relacionados os benefícios esperados com o desenvolvimento e implementação dos
sistemas agrivoltaicos:
• Redução dos custos de manutenção da área sob os módulos em até 75%;
• Redução de aproximadamente 50% no custo de arrendamento de terras para produção de energia
fotovoltaica no Sistema Agrivoltaico;
• Aumento de aproximadamente 5% na eficiência dos módulos devido à redução da sua temperatura;
• Acréscimo de 26.592.500 ha de área potencial para implantação de usinas FV;
• Aumento da eficiência dos módulos devido à redução de até 20% da sua temperatura;
• Aumento de aproximadamente 70% da produtividade da terra em consequência do uso dos sistemas
Agrivoltaicos;
• Aumento da receita líquida por m² utilizado para sistemas agrivoltaicos em aproximadamente 300%
em relação ao solo só utilizado para agricultura;
• Redução da perda de áreas cultiváveis para geração fotovoltaica;
• Redução do consumo de água para irrigação estimada em 30%;
• Possibilidade de aumento de até 100% na produção de frutas no semiárido devido à possibilidade de
utilizar o sombreamento dos paineis para “regular” a incidência de sol nas plantações;
• Possibilidade de utilizar a renda da geração de Energia para recuperação de áreas degradadas;
• Redução de aproximadamente 40% da radiação solar nas culturas permitindo o cultivo de culturas
sensíveis.
• Proteção das culturas quanto a eventos climáticos severos (granizo, geada, alta incidência solar) com
redução de perdas de até 30%.
Parte dos benefícios relacionados têm como base artigos científicos publicados com base em
experiências de implantação de sistemas agrivoltaicos em outros países e serão monitorados durante o
projeto para confirmar se eles são possíveis de se realizarem no Brasil.

IMPACTOS DO PROJETO (SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL):

Serão avaliados dos Aspectos e Impactos Ambientais (AIAs) da produção integrada de geração de
energia e agrícola, considerando a relevância do impacto no consumo de água e também no impacto
social provocado pela possibilidade de uso conjunto de áreas pertencentes a diferentes perfis de
produtores rurais. As AIAs serão relacionadas ao consumo de água, alteração do solo, emissões
atmosféricas e impactos sociais em produtores rurais de diferentes portes. Outro impacto esperado é em
relação ao ganho sócio-econômico da tecnologia uma vez que serão gerados novos índices de
desempenho de produção Agrivoltaico, integrando a produção agrícola e de energia elétrica e as demais
grandezas que podem compor a formação do índice conjunto. Pode-se ainda destacar os seguintes
impactos:

- Redução da necessidade de água para irrigação, devido a redução da evapotranspiração das culturas
causado pelo sombreamento das placas, aumentando assim a Eficiência do Uso da Água pelas culturas.
- A coleta e o armazenamento da água da chuva ajudarão a conservar os recursos hídricos,
especialmente em regiões semiáridas, pois, a água coletada poderá ser utilizada tanto para a irrigação
das culturas quanto para a limpeza dos painéis, reduzindo o impacto sobre os corpos hídricos.

-Redução da dependência da matriz energética fóssil. Toda a energia gerada pelas instalações de
Agrivoltaico será fotovoltaica e por consequência renovável, havendo assim uma contribuição para a
matriz energética da CEMIG que hoje já possui essa geração totalmente renovável, o projeto está
alinhado com essa prática da companhia.

- Ecoturismo nas áreas implantadas com o sistema Agrivoltaico, possibilidade de integração para
criação de fazendas inteligentes cuja energia seja proveniente do sistema agrivoltaico, mudança no
modo de produção rural pela comprovação de que existem ganhos econômicos, sociais e ambientais no
sistema agrivoltaico.
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SISGEN:

O PROJETO TRABALHARÁ COM PATRIMÔNIO GENÉTICO OU CONHECIMENTO
TRADICIONAL ASSOCIADO PASSÍVEL DE PROTEÇÃO PELO SISGEN?

SIM (  ) NÃO ( x )

SE SIM, QUAL? 

PROPRIEDADE INTELECTUAL:

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RESULTARÁ EM CRIAÇÃO DE NOVA OBRA,
INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL, PROGRAMA DE
COMPUTADOR, TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO, NOVA CULTIVAR OU CULTIVAR
ESSENCIALMENTE DERIVADA E QUALQUER OUTRO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
QUE ACARRETE OU POSSA ACARRETAR O SURGIMENTO DE NOVO PRODUTO, PROCESSO
OU APERFEIÇOAMENTO INCREMENTAL, OBTIDA POR UM OU MAIS CRIADORES? 

SIM ( x ) NÃO (  )

SE SIM, QUAL? A expectativa de desenvolvimento de pelo menos 4 sistemas/metodologias:

(1) Sistema de captação de água:

(2) Estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos com tracker:

(3) Estruturas de fixação dos módulos fotovoltaicos sem tracker):

(4) Metodologia de instalação de sistema Agrivoltaicos

 

V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa Ou Fase)
 

Meta Etapa /
Fase Especificação

Indicador Físico Duração

Unidade Quantidade Início Término

 

1

 

1.1

Estado da Arte do Agrovoltaico,
principais casos de projeto, estudos
bibliográficos, normativos e de
artigos

ud 4 mês 1 mês 3

 

2
2.1 Visita técnica aos locais das

instalações do Agrovoltaico ud 1 mês 2 mês 2

3 3.1
Definição das estruturas de fixação
e dos modelos de módulos a serem
utilizados

ud 1 mês 2 mês 3
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4 4.1

Estudos e definições das melhores
culturas agricolas ou pecuárias a
serem utilizadas em conjunto com
a instalação fotovoltaica

ud 1 mês 2 mês 3

5 5.1

Projeto da instalação fotovoltaica
com a documentação a ser
entregue para aprovação da
distribuidora. Simulação com a
estimativa de geração

ud 2 mês 4 mês 6

6 6.1

Desenvolvimento de fornecedores
de materiais e serviços de
instalação das usinas e materiais
para manejo agropecuário

ud 4 mês 7 mês 12

7 7.1
Implantação da Unidades Piloto:
Plantio e manejo inicial das
culturas

ud 3 mês 7 mês 15

8 8.1
Projeto Piloto: Acompanhamento
das instalações comparando a
eficiência energética

ud 3 mês 7 mês 28

9 9.1

Projeto Piloto: Acompanhamento
da produtividade agropecuária,
com levantamento e compilação
dos dados de produção.

ud 3 mês 7 mês 28

10 10.1

Análise de viabilidade técnica da
solução completa, considerando a
produção de energia, agrícola e
impactos ambientais

ud 3 mês 19 mês 21

11 11.1 Análise de Aspectos e Impactos
Ambientais do Agrovoltaico. ud 2 mês 21 mês 25

12 12.1

Elaboração de Modelos de
Negócios - (1) cadeia de valor nos
ambientes produtivos (M7 a M9) /
(2) métricas do negócio e dos
ambientes produtivos (M10 a
M15) / (3) potencial econômico
(produtor rural, provedor do
sistema distribuidora) e Análise
Viabilidade Econômica (M21 a
M25)

ud 2 mês 7 mês 25

13 13.1 Avalição e Proposição Normativa
e Regulatória. ud 1 mês 24 mês 28
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14 14.1

Elaboração dos relatórios de
caderno de boas práticas de
projeto, lições aprendidas, entre
outros

ud 1 mês 26 mês 28

15 15.1
Análise dos resultados esperados
com a expansão do Agrovoltaico
para outras regiões do estado de
Minas Gerais

ud 2 mês 26 mês 28

16 16.1

Relatório Final, Transferência de
Tecnologia e Workshop de
divulgação de resultados do
projeto

ud 2 mês 17 mês 26 a
mês 30

 

VI –HÁ RECURSO FINANCEIRO ENVOLVIDO?

SIM (   ) NÃO ( x  )

VII –QUAL OU QUAIS AS FONTES DE RECURSO FINANCEIRO?

FONTE VALOR

  

  

 

VIII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

VALOR
(R$) MÊS ANO FONTE
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IX- HAVERÁ CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DOS PARCEIROS?

SIM (  x  ) NÃO (   )

X - ESTIMATIVA DE USO DE BENS E SERVIÇOS DOS PARCEIROS

(infraestrutura, equipamentos, recursos humanos, inclusive da EPAMIG)

JUSTIFICATIVA (SE HOUVER):

FONTE DA
CONTRAPARTIDA
NÃO FINANCEIRA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE VALOR (R$)

EPAMIG

1 Área para implantação
dos experimentos ha 3,0 200.000,00

2 Laboratórios de
análises ud 3,0 1.5000,00

3 Veículos à disposição ud 1,0 100.000,00

     

     

 

     

     

     

     

 

XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS

METAS FINANCEIRAS
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ITEMDESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO VALOR

1 DESPESAS
CORRENTES   

 Material de Consumo   

 Serviços de Terceiros P.
Física   

 Serviços de Terceiros
P.Jurídica   

 Serviços de Consultoria   

 Software   

 Passagens e Despesas
c/Locomoção   

 Diárias (Pessoal
Civil/Militar)   

 Bolsas   

 Manutenção de
equipamentos   

 Despesas Acessórias
c/Importação   

 Outras Despesas   

 Despesas com recursos
humanos   

    

2 DESPESAS DE
CAPITAL   
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2.1 Equipamentos e
Material Permanente   

2.1.1 Equipamento Nacional   

2.1.2 Equipamento Importado   

2.1.3 Material Permanente
Nacional   

2.1.4 Material Permanente
Importado   

 TOTAL   

 

XII – SERÁ UTILIZADO BOLSAS?

SIM (  ) NÃO ( x )

QUADRO DE BOLSAS

MODALIDADE DE
BOLSA VALOR

PERIODICIDADE
(MENSAL, SEMESTRAL
OU ANUAL)

QTDE BENEFICIÁRIO

     

 

XIII - EQUIPE EXECUTORA

NOME INSTITUIÇÃO CARGO
FUNÇÃO NO
PROJETO

(Metas associadas)
CPF

Polyanna Mara de
Oliveira EPAMIG Pesquisador

Coordenação geral
Epamig

1; 2; 4; 7-9; 10 -16

034.934.376-41
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Trazilbo José de
Paula Júnior EPAMIG Pesquisador 7; 9 802.417.537-20

Thiago Fernandes
Ladeira EPAMIG Pesquisador 1; 4; 9; 10; 12; 16 014.178.736-80

Edilane Aparecida
da Silva EPAMIG Pesquisador 2;10; 11; 13; 16 644.107.496-68

Fernanda de Kássia
Gomes EPAMIG Pesquisador 7; 9; 10; 12 015.283.636-55

Gercino Ferreira
Virgínio Júnior EPAMIG Pesquisador 2; 9 097.862.166-28

João Batista
Ribeiro da Silva
Reis

EPAMIG Pesquisador 7; 9; 12 031.399.236-35

João Victor Santos
Guerra EPAMIG Auxiliar técnico 1; 4; 7, 8; 9 105.105.976-37

Karina Toledo SilvaEPAMIG Pesquisador 7; 9; 14; 16 026.566.769-08

Kellson Frederico
Tolentino Sousa EPAMIG Auxiliar técnico 2; 7; 9; 14; 16 013.334.856-38

Leidy Darmony de
Almeida Rufino EPAMIG Pesquisador 2; 4; 9 075.465.576-82

Marcos Brandão
Dias Ferreira EPAMIG Pesquisador 1; 4; 9; 13 456.584.636-53

Maria da Conceição
Ribeiro Nobre EPAMIG Auxiliar técnico 4; 9 702.782.966-53

Maria Geralda
Vilela Rodrigues EPAMIG Pesquisador 1; 2; 4; 7; 9; 15 553.641.446-15

Mário Sérgio
Carvalho Dias EPAMIG Pesquisador 4; 9 510.497.756-00
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Raquel Rodrigues
Soares Sobral EPAMIG Pesquisador 1; 9; 14; 16 081.303.356-03

Luciana Cardoso
Nogueira Londe EPAMIG Pesquisador 1; 7; 9 035.970.736-03

Aghatta Cioquetta
Moreira CPQD Pesquisador 1; 9; 14; 15;16 436.343.928-94

Carla Cristiane
Furoni CPQD Pesquisador 1-3; 6; 7; 9; 11 -13; 15-

16 269.209.468-90

Gláucio Roberto
Tessmer Hax CPQD Pesquisador

coordenador geral
CPQD

1-3; 5; 7; 8; 10-16

942.031.300-00

Edson Carneiro
Leão CPQD Auxiliar técnico 3; 5 055.281.078-90

Luís Henrique
Berton Naresse

CPQD Pesquisador 3; 5; 7; 10; 14; 15 119.240.658-35

Luiz Acácio
Guimarães Rolim CPQD Pesquisador 1; 12; 13; 15 285.582.604-78

Jonathan Jefferson
Pereira Moura CPQD Pesquisador 1; 10; 13 096.586.654-12

Marcos de Carvalho
Marques CPQD Pesquisador 1; 12; 13; 15 044.130.438-98

William Gregory
Bueno Da Rocha CPQD Pesquisador 2; 3; 5; 8; 13; 14 039.535.760-89

Thiago Chiachio do
Nascimento CPQD Pesquisador 1; 2; 3; 8 378.268.878-36

Vitor Torquato
Arioli CPQD Pesquisador 1-3; 7; 8; 10; 12; 13; 16 324.789.288-50

Wagner Francisco
Rezende Cano CPQD Pesquisador 3; 5; 7; 10; 14; 16 351.558.808-66
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XIV - AÇÕES DAS PARTES

EPAMIG E CPQD:

1. As PARTES declaram que, cada PARTE integrante da presente Parceria somente se obriga nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações
individuais na execução do PROJETO.

2. Cada uma das PARTES será individualmente responsável perante a outra PARTE pelas
obrigações a ela atribuídas separadamente conforme definido no PLANO DE PROJETO,
respondendo individualmente pela qualidade e adequação técnica dos serviços que prestar, bem
como pelo cumprimento das obrigações e penalidades contratualmente assumidas.

3. Cada PARTE é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
na proporção de sua participação no respectivo PROJETO, o objeto do CONTRATO em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, e responderá por
danos comprovadamente causados diretamente a terceiros ou à CONTRATANTE (CEMIG).

4. Entre as PARTES, cada uma das PARTES responderá, isoladamente, uma perante a outra, pelos
danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do art. 186 e 927 (porém, não se aplicando
seu parágrafo único) do Código Civil Brasileiro.

5.  As PARTES deverão auxiliar uma à outra nas respostas de Ofícios da ANEEL, na medida de
suas responsabilidades e participação no PROJETO, devendo a PARTE responsável/infratora,
responder a parte que lhe cabe, sem qualquer extensão de responsabilidade, outorga ou qualquer
outra medida que possa caracterizar responsabilidade solidária e onerar a PARTE inocente

6.  As PARTES serão responsáveis individualmente e na proporção de sua colaboração no
PROJETO, por eventuais glosas indicadas pela ANEEL, decorrentes da ausência de originalidade
ou utilização indevida dos recursos, devendo adotar as medidas corretivas indicadas ou, quando
inviável, arcar com a devolução dos recursos glosados às contas de P&D, nas proporções de suas
respectivas participações no PROJETO, corrigidos monetariamente de acordo com as definições
do Manual PROP&D, ou normatização posterior que vier substituir. Em nenhuma hipótese,
responderão solidariamente por eventuais glosas as quais não concorrerão ou efetivamente não
participaram, a responsabilização será de todo o modo proporcional a sua participação.

7.  Cada PARTE, será responsável por todos os encargos financeiros, sociais e trabalhistas, bem
como, todos os custos comprovadamente demonstrados e por ela incorridos em ações judiciais,
propostas por seus empregados incluindo honorários advocatícios, custas e emolumentos.

8. Caso, o empregado venha a promover demanda trabalhista e insira a outra PARTE, no polo
passivo da respectiva ação, a PARTE que der causa a demanda, deverá imediatamente e
espontaneamente comparecer em juízo, reconhecendo a sua verdadeira condição de empregador,
e pleitear a substituição e/ou retirada da outra PARTE, polo passivo da ação proposta, bem como
se responsabilizar por todos os ônus diretos e indiretos de eventual condenação, permanecendo
essa responsabilidade mesmo após o término ou a rescisão do Contrato.

9.  Se durante a execução do PROJETO, as PARTES vierem a causar danos à CONTRATANTE,
estas responderão, ainda, pelos danos comprovadamente causados, no limite do valor de sua cota
parte destinada no respectivo CONTRATO, firmado com a CEMIG.

10. As PARTES declaram que, cada PARTE integrante da presente Parceria somente se obriga nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações
individuais na execução do PROJETO.

11. Cada uma das PARTES será individualmente responsável perante a outra PARTE pelas
obrigações a ela atribuídas separadamente conforme definido no PLANO DE PROJETO,
respondendo individualmente pela qualidade e adequação técnica dos serviços que prestar, bem
como pelo cumprimento das obrigações e penalidades contratualmente assumidas
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12. Cada PARTE é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
na proporção de sua participação no respectivo PROJETO, o objeto do CONTRATO em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, e responderá por
danos comprovadamente causados diretamente a terceiros ou à CONTRATANTE (CEMIG).

13. Entre as PARTES, cada uma das PARTES responderá, isoladamente, uma perante a outra, pelos
danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do art. 186 e 927 (porém, não se aplicando
seu parágrafo único) do Código Civil Brasileiro.

14.  As PARTES deverão auxiliar uma à outra nas respostas de Ofícios da ANEEL, na medida de
suas responsabilidades e participação no PROJETO, devendo a PARTE responsável/infratora,
responder a parte que lhe cabe, sem qualquer extensão de responsabilidade, outorga ou qualquer
outra medida que possa caracterizar responsabilidade solidária e onerar a PARTE inocente.

15.  As PARTES serão responsáveis individualmente e na proporção de sua colaboração no
PROJETO, por eventuais glosas indicadas pela ANEEL, decorrentes da ausência de originalidade
ou utilização indevida dos recursos, devendo adotar as medidas corretivas indicadas ou, quando
inviável, arcar com a devolução dos recursos glosados às contas de P&D, nas proporções de suas
respectivas participações no PROJETO, corrigidos monetariamente de acordo com as definições
do Manual PROP&D, ou normatização posterior que vier substituir. Em nenhuma hipótese,
responderão solidariamente por eventuais glosas as quais não concorrerão ou efetivamente não
participaram, a responsabilização será de todo o modo proporcional a sua participação.

16. Cada PARTE, será responsável por todos os encargos financeiros, sociais e trabalhistas, bem
como, todos os custos comprovadamente demonstrados e por ela incorridos em ações judiciais,
propostas por seus empregados incluindo honorários advocatícios, custas e emolumentos.

17. Caso, o empregado venha a promover demanda trabalhista e insira a outra PARTE, no polo
passivo da respectiva ação, a PARTE que der causa a demanda, deverá imediatamente e
espontaneamente comparecer em juízo, reconhecendo a sua verdadeira condição de empregador,
e pleitear a substituição e/ou retirada da outra PARTE, polo passivo da ação proposta, bem como
se responsabilizar por todos os ônus diretos e indiretos de eventual condenação, permanecendo
essa responsabilidade mesmo após o término ou a rescisão do Contrato.

18. Se durante a execução do PROJETO, as PARTES vierem a causar danos à CONTRATANTE,
estas responderão, ainda, pelos danos comprovadamente causados, no limite do valor de sua cota
parte destinada no respectivo CONTRATO, firmado com a CEMIG.

COMPROMISSO DAS PARTES

1. Caso haja qualquer cobrança oriunda da responsabilidade solidária assumida pela PARTES no
CONTRATO e/ou outro documento assinado pelas PARTES, em conjunto perante a CEMIG, a
PARTE que deu causa a cobrança assume neste ato a responsabilidade em indenizar a PARTE
prejudicada no valor exato do prejuízo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do
desembolso realizado pela PARTE prejudicada.

2. O não pagamento pela PARTE que deu causa ao dano enseja o pagamento de multa na ordem de
10% (dez por cento) sobre o valor desembolsado pela PARTE prejudicada, bem como, demais
medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis, com o intuito de reaver o valor devido.

FUNDAÇÃO DE APOIO (SE FOR O CASO):
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Documento assinado eletronicamente por Polyanna Mara de Oliveira , Empregado, em 29/02/2024, às
08:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 82940638 e o
código CRC E60AB8D1.

Referência: Processo nº 3050.01.0000485/2023-33 SEI nº 82940638
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Minas Gerais  diário do executivo terça-feira, 07 de Maio de 2024 – 39 
instituto mineiro de Agropecuária - imA

CoNFIrMAÇÃo DE PENALIDADE DE MuLTA
NoTIFICAÇÃo Nº 23/2024

O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, por ato do seu Diretor-Geral, Antônio Carlos de Moraes, na forma do art.40, §2°, II, do Decreto nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014, notifica os autuados abaixo relacionados por estarem em local ignorado, incerto ou não sabido, da notificação para pagamento 
de multa que torna definitiva a decisão condenatória que fixa o valor da multa com acréscimos legais dos respectivos autos de infração. O autuado deverá entrar em contato com a Gerência de Controle da Arrecadação, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Prédio Gerais, 10ª andar - Cidade Administrativa 
Tancredo Neves – Bairro Serra verde, Belo Horizonte – MG, para obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para quitar o débito devidamente atualizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 5º (quinto) dia seguinte da data da publicação . Transcorrido este prazo, o referido débito será 
encaminhado para a Advocacia Geral do Estado (AGE) visando inscrição em dívida ativa. Para os esclarecimentos que se fizerem necessários, o autuado poderá contatar a referida Autarquia, através do telefone (031) 3915-8648 ou e-mail gca@ima.mg.gov.br:

Autuado CPF/CNPJ Nº Do AI Nº Do PA Dispositivo legal infringido valor atualizado (*)
Agropecuaria Akropolis LTDA ***738990001** 3115082022131455 2370 .01 .0018353/2022-26 Art . 8º, Inc . da Lei Estadual 10 .021 . Art . 23, Inc . do Decreto 30 .879 r$ 3 .608,43
Agropecuaria Fazenda da Praia LTDA ***738530001** 33409/C CrBD/GDA/332/2016 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 90 .152,53
Alexandre de Almeida Miranda ***806206** 3113082019101405 CrJF/GDA/388/2019 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 2 .466,55
Alexandre de Almeida Miranda ***806206** 3129012019135414 CrJF/GDA/001/2019 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .008,68
Antonio Carlos de Souza ***159536** 17445/D CrBD/GDA/251/2016 Art . 5º, Inc . II da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . II do Decreto 30 .879 r$ 125,81
Antonio de Souza Neto ***337846** 3104102021080434 2370 .01 .0037092/2021-28 Art . 5º, Inc . v da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . v do Decreto 30 .879 r$ 3 .132,72
Antonio Jose Lopes ***831756** 3123052022112301 2370 .01 .0016548/2022-67 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .031,02
Antônio Martins dos Santos ***736896** 3123072018145306 CrMC/GDA/0418/2018 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 3 .146,75
Brs Locaçao e Transpostes LTDA ***989450001** 72265/C CrBD/GDA/394/2017 Art . 5º, Inc . Iv da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . Iv do Decreto 30 .879 r$ 481,76
Carlos Augusto dos Santos ***855216** 3124092020094116 CrvG/GDA/173/2020 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 793,73
Carlos Lúcio Santa rosa ***664046** 3105042021171625 2370 .01 .0036821/2021-70 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 2 .422,31
Carlos roberto Ferreira e outra ***082076** 3128042021145938 2370 .01 .0041421/2021-30 Art . 5º, Inc . v da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . v do Decreto 30 .879 r$ 2 .650,76
Claudinei da Cruz Silveira ***407876** 3130072019085338 CrBD/GDA/532/2019 Art . 5º, Inc . vIII da Lei Estadual 10 .021 . Art . 2º, Inc . da Lei Estadual 11 .029 r$ 243,62
Cleber Leopoldino de oliveira ***704826** 3111122019172253 CrvG/GDA/402/2019 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 363,62
Diogo Aparecido Santana Dias ***768196** 3115042019084021 CruDI/GDA/215/2019 Art .7º , Inc .Iv e v do Decreto 30 .879 ,Art . 5º , Inc . Iv e v, da Lei10021 , Art . 6º , Inc .vI da Lei 13451 e Art . 4º da Lei 16938 r$ 434,89
Elenice Camargo de Almeida ***837988** 3119032021132435 2370 .01 .0036818/2021-54 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .019,92
Espolio de Jorge Bueno da Silva ***234526** 3104102021090639 2370 .01 .0037946/2021-56 Art . 5º, Inc . v da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . v do Decreto 30 .879 r$ 2 .409,78
Espolio de Sebastiao Costa ***119216** 3109102019152515 CrJF/GDA/725/2019 Art . 5º, Inc . v da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . v do Decreto 30 .879 r$ 9 .082,75
Francisco Donizete da Silva ***202316** 3116102020091540 2370 .01 .0008959/2022-09 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 336,91
Geraldo Francisco vieira ***021646** 3122092021150546 2370 .01 .0034618/2021-90 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 2 .571,09
Geraldo Mota Fernandes ***914886** 3116072021144336 2370 .01 .0041043/2021-51 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .458,06
Giliar das Graças Lima ***558436** 3104072019150855 CrGN/GDA/342/2019 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .204,35
Gustavo da Silva Pires ***767456** 85721/C CrvC/GDA/256/2016 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .986,83
Henrique Antonio Ferreira de Castro ***479846** 3105082019155249 CrJF/GDA/358/2019 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 10 .810,66
Ivan Domingues da Silva ***630336** 3118062020125322 2370 .01 .0012051/2022-42 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .205,25
Jonaith de Paiva Teixeira ***676576** 016240/D CrBD/GDA/349/2017 Art . 7º, Inc . da Lei Estadual 12 .728 r$ 7 .285,41
Jose Carlos Pereira ***359106** 3124092021130703 2370 .01 .0009242/2022-31 Art . 5º, Inc . II da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . II do Decreto 30 .879 r$ 473,12
Kristia Heloise Silva Campos ***924946** 3112112021100718 2370 .01 .0019621/2022-31 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 5 .099,59
Laercio Fernandes Guerra ***155002** 3104072022130519 2370 .01 .0017366/2022-97 Art . 5º, Inc . II da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . II do Decreto 30 .879 r$ 140,63
Lourenço Medeiros da Fonseca ***031996** 53784/C GDA/2017/15/18 Art . 5º, Inc . vIII da Lei Estadual 10 .021 . Art . 2º, Inc . da Lei Estadual 11 .029 r$ 123,31
Luiz Antonio dos reis ***630956** 3115122022155838 2370 .01 .0027889/2022-89 Art . 5º, Inc . v da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . v do Decreto 30 .879 r$ 29 .249,76
Marcio Paulino Bandeira ***641446** 3113032019141551 CrJF/GDA/282/2019 Art . 5º, Inc . II da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . II do Decreto 30 .879 r$ 498,84
Paulo Lellis Costa ***003586** 72233/C CrBD/GDA/153/2017 Art . 5º, Inc . Iv da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . Iv do Decreto 30 .879 r$ 3 .964,89
Sebastiao Alves Pereira ***688076** 3114042021123050 2370 .01 .0039039/2021-33 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 751,57
Silvana Gasparina Figueiredo Pereira ***650410** 3115102021075506 2370 .01 .0039103/2021-51 Art . 5º, Inc . v da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . v do Decreto 30 .879 r$ 1 .536,86
vanderlei Felix de Souza ***131846** 3130052022101534 2370 .01 .0016615/2022-04 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 2 .149,88
vitor de oliveira Martins ***245336** 3106052022142316 2370 .01 .0016212/2022-21 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 658,78
Walison renato rodrigues Barbosa ***610266** 3119102021085414 2370 .01 .0035532/2021-50 Art . 5º, Inc . I da Lei Estadual 10 .021 . Art . 7º, Inc . I do Decreto 30 .879 r$ 1 .912,35

*os valores serão atualizados até a data do efetivo pagamento
48 cm -06 1936751 - 1

NoTIFICAÇÃo Nº 765/2024
o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, por ato do seu Diretor-Geral Antônio Carlos de Moraes, na forma do Art .12, do Decreto Nº 47 .859, de 
07 de fevereiro de 2020, faz publicar os AuToS DE INFrAÇÃo, cujos autuados (as) não foram localizados . Ficam os autuados abaixo relacionados 
notificados das respectivas autuações impostas, bem como do prazo de 30 (trinta) dias a partir do 5º (quinto) dia após essa publicação, para apresentar 
defesa em uma das unidades de fiscalização do IMA. Notificados:

Nome do Autuado CPF/CNPJ Auto de Infração nº Dispositivos Infringidos
Adilson José Teixeira *** .089 .606-** 3130062022144953 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso I
Adão José dos Santos *** .813 .986-** 3130062022144817 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso I
Daniel Pereira de Castro *** .406 .616-** 3113022023133639 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso vII
Domingos da rocha Lemes *** .538 .556-** 3130062022150027 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso I
Luana Kellen oliveira e Silva *** .054 .131-** 3105072022083741 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso I
Paulo rogério de oliveira *** .748 .146-** 3113022023135406 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso vIII
Guilherme Henrique Horácio *** .419 .516-** 3113022023133958 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso vIII
J Wilson Gonçalves Pinheiro *** .724 .376-** 3130062022155550 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso I
José Garcia xavier *** .847 .646-** 3108082022134617 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso II
Lino Francisco de Araújo *** .505 .626-** 3113022023134752 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso vIII
Maria Cirene Silva Pereira *** .945 .396-** 3108082022143520 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso II
Maria dos reis Da Silva Gonçalves *** .972 .206-** 3113022023135109 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso vIII
Pedro vaz de oliveira *** .960 .876-** 3101072022092937 Lei 10 .021/89 Artigo 5º Inciso vIII

10 cm -06 1936777 - 1

NoTIFICAÇÃo Nº 764/2024
o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, por ato do seu Diretor-Geral Antônio Carlos de Moraes, na forma do Art .12, do Decreto Nº 47 .859, de 
07 de fevereiro de 2020, faz publicar os AuToS DE INFrAÇÃo, cujos autuados (as) não foram localizados . Ficam os autuados abaixo relacionados 
notificados das respectivas autuações impostas, bem como do prazo de 30 (trinta) dias a partir do 5º (quinto) dia após essa publicação, para apresentar 
defesa em uma das unidades de fiscalização do IMA. Notificados:

Nome do Autuado CPF/CNPJ Auto de Infração nº Dispositivos Infringidos
José Nunes de Castro *** .481 .666-** 3111082021151732 Lei 10 .021/89, Artigo 5º, Inciso I

4 cm -06 1936598 - 1

ProCESSo SELETIvo SIMPLIFICADo Do INSTITuTo MINEIro DE AGroPECuárIA IMA Nº 003/2021
 Extrato de rescisão do Contrato Administrativo Temporário . objeto: rescisão contratual, nos termos do inciso III, do art . 12 do Decreto nº 48 .097, 
de 23/12/2020, de 23/12/2020, pela extinção da causa transitória justificadora da contratação dos servidores abaixo elencados:

Masp Nome Nº Contrato  Vigência
 1521520-5 GuSTAvo roCHA ArAuJo  08/2022  30/04/2024

Antônio Carlos de Moraes 
Diretor Geral

4 cm -06 1936690 - 1

constantes do Edital . Abertura das propostas e sessão de lances 
ocorrerão no dia 20/05/2024 com início às 09:00 hs . Edital e anexos 
encontram-se disponíveis no endereço Av. José Cândido da Silveira, 
1647 – Bairro união – Belo Horizonte – MG, gratuitamente através 
dos sites www .compras .mg .gov .br e www .epamig .br . Informações 
complementares através dos telefones: (031)34895042 – 34895004

3 cm -06 1936485 - 1

AvISo DE HoMoLoGAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo Nº 447/2024-86

 objeto:Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) à granel 
com regime de comodato para o campo experimental de machado - 
CEMA - EPAMIG SuL  . o Diretor de Administração e Finanças 
da EPAMIG Leonardo Brumano Kalil, no uso de suas atribuições, 
homologa o resultado do processo licitatório30510020033/2024– 
SEI/MG Nº 3050 .01 .0000447/2024-86 com o seguinte resultado: lote 
1:CoMPANHIA uLTrAGAZ S A - CNPJ 61 .602 .199/0260-06 ,no 
valor total de R$23.760,00. Ratificado em 06/05/2024.

3 cm -06 1936586 - 1

Empresa mineira de 
comunicação - Emc

 ExTrATo 3º TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo Nº 001/2021
 Entre Empresa Mineira de Comunicação Ltda ._EMC e Consórcio 
Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, para prorrogação da vigência por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 07/05/2024 findando em 06/05/2025. 
valor r$107 .185,64 (cento e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos) . Dotações orçamentárias: 3151 04 122 
705 2500 0001 339049 01 Fonte: 0 10 1; 3151 13 772 121 4315 0001 
339049 01 Fonte: 0 10 1; 3151 13 131 121 4316 0001 339049 01 Fonte: 
0 10 1 e 3151 13 131 121 4294 0001 339049 01 Fonte: 0 10 1 . Assinado 
em 06/05/2024, Belo Horizonte .

3 cm -06 1936747 - 1

Secretaria de Estado de 
cultura e turismo

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 1271002096/2023, 
celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Instituto 
Cultural Incena, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
no dia 23/12/2023, página 64, Editais e Avisos, com a finalidade de 
reprogramação do Plano de Trabalho . Assinatura: 06/05/2024 .

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 1271000730/2023, 
celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a 
Associação Campo das Vertentes, publicado no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais no dia 07/07/2023, página 29, Editais e Avisos, com 
a finalidade de Prorrogação da Vigência do instrument até 04/08/2024. 
Assinatura: 06/05/2024 .

3 cm -06 1936433 - 1

Fundação de Arte de 
ouro Preto - Faop

 TErMo ADITIvo A CoNTrATo
SEI Nº 2170 .01 .0000035/2023-82 .Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 
nº 01/2023. Objeto: Consiste na Prorrogação da vigência do Contrato 
original por 12 (doze) meses, a partir de 18/05/2024 e término em 
17/05/2025 e no reajuste de preço dos serviços prestados em 4,49% 
(quatro inteiros e quarenta e nove centésimos por cento), tendo como 
indexador o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, referente a março 
de 2023, conforme item 7 .1 da Cláusula 7ª - reajuste, do contrato 
original. Vigência por 12(doze) meses a partir do dia 18/05/2024. 
Dotação orçamentária: 2171 04 122 705 2500 0001 3390 (fontes 10 
e 60); 2171 13 392 060 1062 0001 3390 (fontes 10 e 60); 2171 13 392 
060 1066 0001 3390 (fontes 10 e 60); 2171 13 392 056 1058 0001 
3390 (fontes 10 e 60) .valor global estimado do Contrato: r$ 8 .868,72 
(oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) . 
Signatários: Jefferson da Fonseca Coutinho (Presidente da FAoP) e 
Alctel Telecomunicações e Informática LTDA . (Prestadora de Serviço) . 
ouro Preto, 06 de maio de 2024 .

4 cm -06 1936638 - 1

Empresa de Assistência técnica 
e Extensão rural do Estado 
de minas Gerais - Emater

INSTruMENToS JurÍDICoS CELEBrADoS 
PELA EMATEr-MG

1 – Donatário: Conselho Comunitário de Desenvolvimento rural do 
Catua/Maxixe: Termo de Doação nº G0036 .3 .18 .14207 .00 - 01 Trator 
Agricola Yanmar Solis 75 – patr: 145962; 01 Grade Aradora Metal 
Freitas GAM 12x26 – patr: 146106 . valor: r$ 172 .275,18 – verba: 
Investimento – Transf . Especial Emenda – Data: 02/05/2024 .
2 – Donatário: Associação dos Produtores rurais da Cabeceira dos 
Borges e região: Termo de Doação nº G0002 .3 .18 .14208 .00 - 04 
Microtrator Motocultor Mamuthh MT15 – patr: 145664, 145706 a 
145708 . valor: r$ 62 .954,04 – verba: Ação Fomento 2023 Invest . 
rEC .ordinário – Data: 02/05/2024 .
3 – Donatário: Associação dos Pescadores vazenteiros e Agricultura 
Familiar de Ponto Chique: Termo de Doação nº 01 Trator Agricola 
Yanmar Solis 75 – patr: 145965; 01 Grade Aradora Metal Freitas GAM 
12x26 – patr: 146107 . valor: 171 .956,66 – verba: Investimento – 
Transf . Especial Emenda – Data: 02/05/2024 .
4 – Donatário: Município de Botelhos: Termo de Doação nº 
G0015.3.18.14212.00 – 01 Botijão Criogênico para semen MVE 20L 
– patr: 128022 . valor: r$ 200,00 – verba: Meta 2 - Minas Pecuária - 
Investimento – Data: 29/04/2024 .
5 – Donatário: Município de Jequeri: Termo de Doação nº 
G0030 .3 .18 .14213 .00 - 02 Balança eletrônica Magna LPCr40 40KG 
– patr: 124035 e 124036 . valor: r$ 257,76 – verba: MSF_2015- A2 .2 
FEIrAS LIvrES – Data: 29/04/2024 .
6 – Donatário: Município de Borda da Mata: Termo de Doação nº 
G0031 .3 .18 .14214 .00 - 01 Motocicleta Honda CG 160 STArT – patr: 
143235; 01 Botijão Criogênico para semen MVE 20L – patr: 130632. 
valor: r$ 19 .898,05 – verba: ProGrAMA GErAL e INDICACAo 
18906 – Data: 29/04/2024 .

7- Cessionário: Sindicato dos Produtores rurais de Santa Luzia . 
Instrumento: Termo de cessão gratuita de uso parcial de bem imóvel 
nº G0035 .3 .05 .14198 .00 objeto: cessão de forma gratuita, pela 
Emater-MG ao Sindicato Rural, de parte de dependências do Esloc 
de Santa Luzia, para uso excluso de instalação e funcionamento 
de departamentos deste . vencimento: 03/04/2025 . valor: sem ônus 
financeiro. Data 03.04.2024.

8 cm -06 1936729 - 1

Empresa de Pesquisa Agropecuária 
de minas Gerais - Epamig

ExTrATo DoS INSTruMENToS JurÍDICoS
Nº . 147/2024 - Termo de Parceria - Partes: EPAMIG e Fundação 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações . objeto: 
Parceria para para fins de execução do projeto de Produção Integrada de 
Energia Elétrica Fotovoltaica e Alimentos – Agrivoltaico . Assinatura: 
02/05/2024. Vigência: 02/05/2024 a 02/05/2027. Assinam: (a) Nilda de 
Fátima Ferreira Soares ; Trazilbo José de Paula Júnior - EPAMIG (b) 
Sebastião Sahão Junior;Suellen D . oliveira Batista-CPqD .

2 cm -06 1936895 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
ProCESSo LICITATÓrIo Nº 3051002000039/2024

PrEGÃo ELETrÔNICo Nº 61/2024
ProCESSo SEI/MG Nº 3050 .01 .0000061/2024-32

objeto: aquisição de reagentes diversos para atender os cursos superiores 
de Tecnologia em Laticínios (EPAMIG ILCT) e Agropecuária de 
Precisão (EPAMIG ITAP), conforme especificações e condições 

ADITIvo TErMo CoMProMISSo ESTáGIo
SEI Nº 2170 .01 .0000013/2023-94 . realização do 2º Termo Aditivo 
ao Termo de Compromisso de Estágio Nº 08/2023, para a realização 
de Estágio remunerado na FAoP, nos termos da Lei 11788 de 25 de 
setembro de 2008 e Edital 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado. 
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, 
conforme Cláusula Segunda do Termo de Compromisso de Estágio 
original. A vigência do presente estágio será de 12 (doze) meses, a 
partir do dia 04/05/2024 e término no dia 03/05/2025 . o valor da bolsa 
de estágio é de r$ 839,16 (oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis 
centavos) . Dotações orçamentárias: 2171 13 391 106 1066 0001 3390 
3987 0 10 1; 2171 13 391 106 1066 0001 3390 3987 0 60 1; 2171 13 
391 106 1067 0001 3390 3987 0 10 1; 2171 13 391 106 1067 0001 
3390 3987 0 60 1; 2171 13 392 102 1058 0001 3390 3987 0 10 1; 
2171 13 392 102 1058 0001 3390 3987 0 60 1; 2171 13 392 103 1061 
0001 3390 3987 0 10 1; 2171 13 392 103 1061 0001 3390 3987 0 
60 1; 2171 13 392 105 1062 0001 3390 3987 0 10 1; 2171 13 392 
105 1062 0001 3390 3987 0 60 1; 2171 04 122 705 2500 0001 3390 
3987 0 10 1; 2171 04 122 705 2500 0001 3390 3987 0 60 1 . Entre si 
celebram a FuNDAÇÃo DE ArTE DE ouro PrETo, por meio do 
seu Presidente, a uNIvErSIDADE FEDErAL DE ouro PrETo, 
por meio do seu representante e o estudante ArTHur MAYAN FArIA 
DE ALMEIDA . Data de assinatura: ouro Preto, 03 de Maio de 2024 .

5 cm -06 1936416 - 1

Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de minas Gerais - Fapemig

 ExTrATo TErMo ADITIvo
 APQ-04303-22; Substituição de Coordenador;

1 cm -06 1936804 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo ACorDo 
DE CooPErAÇÃo CNPq/FAPEMIG

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação CNPq/
FAPEMIG - Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores 
no Brasil - Processo SEI: 01300 .008797/2022-95 . Partícipes: 1º 
Partícipe: CoNSELHo NACIoNAL DE DESENvoLvIMENTo 
CIENTÍFICo E TECNoLoGICo - CNPq, CNPJ 33 .654 .831/0001-36; 
2º Partícipe: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPEMIG, CNPJ 21 .949 .888/0001-83 . Do objeto: Constitui 
objeto do Termo Aditivo suplementar os recursos a serem aplicados 
pelo CNPq no Acordo de Cooperação CNPq/FAPEMIG - Programa 
de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil - ProFIx-JD, em 
R$4.050.000,00, em decorrência do reajuste no valor das bolsas PDJ e 
PDI, conforme Portaria CNPq nº 1237, de 17 de fevereiro de 2023; e, 
na execução do objeto ajustar os itens 5, 6 e 7 do Plano de Trabalho . 
Do valor e da Dotação orçamentária: A suplementação de recursos 
financeiros alterará o Valor e a Dotação Orçamentária e passará a 
viger com o seguinte texto: Do valor e da Dotação orçamentária: 
Importa o presente Acordo o valor global de r$26 .550 .000,00 . o 
CNPq disponibilizará a importância de R$19.050.000,00 oriundos do 
Termo de Execução Descentralizada - TED, celebrado entre e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT/
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e o Primeiro Partícipe, 
conforme discriminação orçamentária detalhada no Plano de Trabalho 
e recursos próprios do CNPq . o Segundo Partícipe disponibilizará, a 
título de contrapartida financeira, a importância de R$7.500.000,00, 
conforme Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho . 
Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do 
Acordo de Cooperação que ora se adita . Data de assinatura: 30/04/2024 . 
Signatários: Pelo CNPq: ricardo Magnus osorio Galvão - Presidente, 
CPF *** .597 .848-** .Pela FAPEMIG: Carlos Alberto Arruda de 
oliveira - Presidente, CPF *** .613 .166-** .

7 cm -06 1936836 - 1

NoTIFICAÇÃo - PACE - CoNCEDE PrAZo PArA DEFESA 
 A FAPEMIG notifica o autuado abaixo relacionado por estar em local 
ignorado, inacessível, incerto ou não sabido, da decisão administrativa 
de manutenção da reprovação parcial da prestação de contas do projeto 
APQ-02459-15, no valor de r$ 875,15 (oitocentos e setenta e cinco 
reais e quinze centavos), considerando aausência de devolução do saldo 
remanescente objeto de bloqueio judicial .
 Nos termos do inc . v do art . 6º e art . 12 do Decreto nº 46 .830/2015, 
possui o autuado o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa, 
realizar o ressarcimento integral ou o parcelamento dos valores, a 
serem atualizados pela taxa SELIC . 
 Autuado:Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão - FuNDAEPE  CNPJ nº02 .xxx .xxx/0001-59

Cynthia Mendonça Barbosa
 Assessora Técnica de Ciência e Inovação

4 cm -06 1936412 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202405070001300139.
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